

MetricFlow SQA: Implementación de UARGFlow y Modelo Arquitectónico

Presentado por:



Ezequiel Mansilla

Fabrizio Nuñez

Santiago Pacheco

Lorenzo Teppa

Malcom Salazar

Contenido

01

Cierre de Iteración E2

03

Modelo arquitectónico

02

Plan de Iteración C1

04

Prototipos

05

Gráficos



¿Qué es MetricFlow SQA?

MetricFlow SQA es un software web para llevar registro, seguimiento y análisis de las métricas de calidad durante las iteraciones en los proyectos, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad definidos en el plan SQA.




Cierre de Iteración E2

Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Inicio real	Fin real	Responsable ¹	Comentarios
Seguir implementando herramientas de gestión	24/09/2025	10/10/2025	-	-	Todos los integrantes	
Documentar de forma inmediata los cambios y llevarlos a cabo	24/09/2025	10/10/2025	-	-	EM, FN	
Planificar métricas de calidad	24/09/2025	24/09/2025	-	-	EM	
Modelo de Casos de Uso	24/09/2025	25/09/2025	-	-	FN, LT	
Investigar sobre diagramas de componentes y de paquetes.	24/09/2025	24/09/2025	-	-	LT	
Revisar Modelo de Casos de Uso	25/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	EM	

Métricas de Calidad E2

Horas Trabajadas por Iteración (130hs)


● Ejecutado (143hs) ●



Métricas de Calidad E2

Reuniones de Equipo (2)


● Reuniones de equipo (2)



Métricas de Calidad E2

Revisiones de documentos (8)


● Ejecutado (8)



Métricas de Calidad E2

Revisiones Técnicas Formales (1)


• Ejecutado (2)



Métricas de Calidad E2

Cumplimiento de actividades previstas (22)


● Ejecutado (22)




Métricas de Calidad E2

Cobertura de Pruebas (no fue planificado)

• Ejecutado (3)




Métricas de Calidad E2



Plan de Iteración C1

Nombre de la Tarea	Inicio	Fin	Inicio real	Fin real	Responsable ¹
Realizar Estimación N°4	11/10/2025	11/10/2025	12/10/2025	12/10/2025	SP
Seguir implementando herramientas de gestión	11/10/2025	28/10/2025			Todos los integrantes del grupo
Gestionar los cambios de manera formalizada	11/10/2025	28/10/2025			EM, FN
Revisar Estimación	11/10/2025	11/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	EM
Modelo Arquitectónico	11/10/2025	13/10/2025	-	-	FN
Revisar Modelo Arquitectónico	13/10/2025	13/10/2025	-	-	EM
Elaborar presentación	13/10/2025	13/10/2025	-	-	SP

Diagrama de Casos de Uso



Resumen de Casos de Uso del Proyecto

Caso de Uso	Estado	Caso de Uso	Estado
<u>CU01</u> : Autenticación de Usuarios	Implementado	<u>CU08</u> : Vinculación entre Tareas, Iteraciones y Métricas	Pendiente
<u>CU02</u> : Gestión de Usuarios	Implementado	<u>CU09</u> : Registro de Métricas Ejecutadas	Pendiente
<u>CU03</u> : Gestión de Proyectos	Implementado	<u>CU10</u> : Visualización de Métricas mediante gráficos	Pendiente
<u>CU04</u> : Gestión de Iteraciones	Pendiente	<u>CU11</u> : Exportación de Informes y Gráficos	Pendiente
<u>CU05</u> : Gestión de Tareas	Pendiente	<u>CU12</u> : Filtrado avanzado y Generación de reportes	Pendiente
<u>CU06</u> : Selección y Configuración del Modelo de Calidad	Pendiente	<u>CU13</u> : Visualización Dashboard inicial	Pendiente
<u>CU07</u> : Gestión de Métricas de Calidad	Pendiente		

Seguimiento de Riesgos

RK03 - Dada la falta de experiencia del grupo en la gestión de proyectos de software, podría ocurrir una administración ineficiente del desarrollo, lo que conduciría a retrasos en el cronograma.

Plan de Mitigación

	Tarea
	Seguir implementando herramientas de gestión


Seguimiento de Riesgos

RK06 - Dado que se realizará una próxima reunión con el cliente para revisar el avance del proyecto, existe la posibilidad de que surjan numerosas correcciones o ajustes solicitados. Esto podría generar retrasos en el cronograma, aumento en la carga de trabajo del equipo y posibles desviaciones respecto al alcance inicialmente planificado.


Plan de Mitigación

	Tarea
	Documentar de forma inmediata los cambios y llevarlos a cabo


Paquete de diseño




Paquete de diseño




Paquete de diseño




Paquete de diseño




Vista de Procesos




Vista de Procesos




Vista de Procesos



Vista de Procesos



Vista de Liberación



Vista de Implementación

Capa de Almacenamiento



Capa de Lógica



Capa de Presentación





Diagrama de Objetos



Crear Modelo (ADMINISTRADOR)

  Usuarios  Proyectos  Modelos  Métricas  Salir

Crear Modelo de Calidad

Propiedades

Nombre

Descripción

Crear Métrica (ADMINISTRADOR)

MasterFlow
SQA

Usuarios Proyectos Modelos Métricas Salir

Crear Métrica

Propiedades

Nombre
Ingrese el nombre de la métrica

Objetivo
Ingrese el objetivo de la métrica

Categoría
Ingrese la categoría de la métrica ▶

Fase
Seleccione las fases a la que pertenece la métrica ▶

Modelo de Calidad asociado
Seleccione el Modelo de Calidad asociado ▶

✓ Confirmar ✗ Cancelar

Crear Métrica (ADMINISTRADOR)

Categoría

Ingrese la categoría de la métrica



Fase

Seleccione las fases a la que pertenece la métrica



Inicio

☐

Elaboración

☐

Construcción

☐

Transición

☐

Todos

☐

Asociado



Eliminar

Crear Métrica (ADMINISTRADOR)

Fase

Seleccione las fases a la que pertenece la métrica



Modelo de Calidad asociado

Seleccione el Modelo de Calidad asociado



ISO 9001

☐

IEEE/ANSI 730 - 2014

☐

ISO/IEC 25000

☐

CMMI

☐

Cancelar




UsuarioX

Dashboard

MetricFlow SQA - Dashboard



Evolución de métricas




Dashboard

Exportar




Revisiones de documentos (8)

■ Ejecutado (4) ■ Faltante (4)



Reuniones de equipo (4)

■ Ejecutado (1) ■ Faltante (3)



Cumplimiento de actividades previstas (22)

■ Ejecutado (22)




CoDevIT

Estimación N°4


	Mejor Caso	Caso Probable	Peor Caso
Resultado (meses)	4,0	4,6	5,9

Convergencia de Estimaciones




Esfuerzo Semanal

Esfuerzo Semanal - Fase Construcción I




Esfuerzo por Actividad (Total:301:23:58)




Esfuerzo por CU (Total:2:58:35)

● CU1:Autenticación de Usuarios ● CU2: Gestión de Usuarios ● CU3: Gestión de Proyectos




Commits (47)



Métricas de Calidad C1

Horas Trabajadas por Iteración (120hs)


● Ejecutado (22hs) ● Faltante (98hs)



Métricas de Calidad C1

Reuniones de Equipo (3)


● Faltante (3)



Métricas de Calidad C1

Revisiones de documentos (9)


● Ejecutado (2) ● Faltante (7)



Métricas de Calidad C1

Revisiones Técnicas Formales (1)


● Faltante (1)



Métricas de Calidad C1

Cumplimiento de actividades previstas (18)


● Ejecutado (3) ● Faltante (15)




Métricas de Calidad C1

Cobertura de Pruebas (3)


● Faltante (3)



Métricas de Calidad C1



Métricas de Calidad a lo largo del proyecto



¡Muchas gracias!

