

MetricFlow SQA: Especificación de Requerimientos y Plan de Calidad

Presentado por:



Ezequiel Mansilla

Fabrizio Nuñez

Santiago Pacheco

Lorenzo Teppa

Malcom Salazar

Contenido

01

Especificación de Requerimientos

02

Plan de Calidad

03

Gráficos

¿Qué es MetricFlow SQA?

MetricFlow SQA es un software web para llevar registro, seguimiento y análisis de las métricas de calidad durante las iteraciones en los proyectos, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad definidos en el plan SQA.



Seguimiento de Riesgos

RK02 - Dadas las estimaciones optimistas en tiempos de desarrollo, podría ocurrir un desfase en las entregas, lo que conduciría a acumulación de tareas y presión sobre el equipo.

Plan de Mitigación				
	Tarea	Inicio	Fin	Responsables
✓	Establecer márgenes de tiempo en tareas críticas en el plan de iteración	09/09/2025	11/09/2025	Ezequiel Mansilla
✓	Controlar continuamente los avances mediante Trello	09/09/2025	11/09/2025	Ezequiel Mansilla

Seguimiento de Riesgos

RK03 - Dada la falta de experiencia del grupo en la gestión de proyectos de software, podría ocurrir una administración ineficiente del desarrollo, lo que conduciría a retrasos en el cronograma, incremento de costos y disminución en la calidad del producto final.

Plan de Mitigación				
	Tarea	Inicio	Fin	Responsables
✓	Implementar herramientas de gestión	09/09/2025	11/09/2025	Ezequiel Mansilla

RK04 - Dada la falta de conocimiento del equipo sobre estándares de calidad en el desarrollo de software, podría ocurrir una aplicación inadecuada de buenas prácticas, lo que conduciría a un aumento en la complejidad del proyecto

Plan de Mitigación				
	Tarea	Inicio	Fin	Responsables
✓	Investigar acerca de estándares de calidad	13/09/2025	17/09/2025	Fabricio Nuñez

Seguimiento de Riesgos

RK06 - Dado que se realizará una próxima reunión con el cliente para revisar el avance del proyecto, existe la posibilidad de que surjan numerosas correcciones o ajustes solicitados. Esto podría generar retrasos en el cronograma, aumento en la carga de trabajo del equipo y posibles desviaciones respecto al alcance inicialmente planificado.

Plan de Mitigación				
	Tarea	Inicio	Fin	Responsables
✓	Comunicación anticipada con el cliente	16/09/2025	17/09/2025	Lorenzo Teppa

Plan de Contingencia				
	Tarea	Inicio	Fin	Responsables
✓	Gestionar los cambios de manera formalizada	19/09/2025	17/09/2025	Ezequiel Mansilla, Fabricio Nuñez, Santiago Pacheco
	Replanificar el próximo plan de iteración	19/09/2025	22/09/2025	Ezequiel Mansilla

Requerimientos

16

Funcionalidades


15

Casos de Uso

4

Roles de Usuario

Actores



Administrador



**Líder del
proyecto**



**Gerente de
calidad**



Espectador

Presentación de los CU



CU01: Autenticación de Usuario



CU09: Control de Acceso y Visibilidad



Todos los actores

Presentación de los CU



Administrador



CU02: Gestión de Usuarios (ABM)



CU03: Gestión de Proyectos (ABM)

Presentación de los CU



Lider de Proyecto



CU04: Gestión de Iteraciones

Presentación de los CU



Gerente de Calidad

CU06: Selección y Configuración del Modelo de Calidad



CU07: Gestión de métricas de calidad




CU10: Registro de Métricas ejecutadas



Presentación de los CU



Sin actor



CU11: Cálculo y Señalización de Desviaciones

Presentación de los CU



Lider de Proyecto



Gerente de Calidad



Espectador

**CU12: Visualización de Métricas
mediante Gráficos**



Presentación de los CU




Lider de Proyecto



Gerente de Calidad



CU05: Gestión de tareas



CU08: Vinculación entre Tareas, Iteraciones y Métricas

Presentación de los CU



Lider de Proyecto



Gerente de Calidad

CU13: Exportación de Informes y Gráficos




CU14: Filtrado avanzado y Generación de reportes



CU15: Dashboard inicial resumido de Métricas clave



Diagrama de Casos de Uso



Métricas de Proceso

Estándar de calidad	Métrica de calidad	Cómo se calcula / fórmula	Para qué sirve (objetivo)	Categoría de tarea / actividad	Fase RUP para comenzar evaluación
ISO 9001:2015 / IEEE 1028	Revisiones de documentos	Número de documentos revisados vs planificados	Medir el cumplimiento de revisiones	Gestión de calidad	Todas
IEEE 1028 / CMMI-DEV	Revisiones técnicas formales (RTF)	Cantidad de revisiones técnicas formales realizadas	Verificar calidad técnica en fases formales	Control técnico	Construcción

Métricas de Proceso

Estándar de calidad	Métrica de calidad	Cómo se calcula / fórmula	Para qué sirve (objetivo)	Categoría de tarea / actividad	Fase RUP para comenzar evaluación
ISO 9001 / ISO 21500	Reuniones de equipo	Número de reuniones realizadas vs planificadas	Control y coordinación del equipo	Gestión de equipo	Inicio, Elaboración y Construcción
CMMI-DEV	Tasa de corrección de defectos	Defectos corregidos / Defectos reportados en un período	Evalúa la capacidad del equipo de resolver problemas	Gestión de calidad	Elaboración y Construcción

Métricas de Proyecto

Estándar de calidad	Métrica de calidad	Cómo se calcula / fórmula	Para qué sirve (objetivo)	Categoría de actividad	Fase RUP
ISO 21500 / ISO 9001	Horas trabajadas por semana	Suma de horas laborales registradas en una semana	Permite medir carga de trabajo y eficiencia del equipo	Gestión de equipo	Todas las fases
	Cumplimiento de actividades previstas	(Nro de actividades completadas / Nro de actividades planificadas) * 100	Mide el grado de avance real frente al planificado	Gestión de proyectos	

Métricas de Proyecto

Estándar de calidad	Métrica de calidad	Cómo se calcula / fórmula	Para qué sirve (objetivo)	Categoría de tarea / actividad	Fase RUP para comenzar evaluación
CMMI	Esfuerzo de pruebas vs esfuerzo total	Horas invertidas en pruebas / Horas totales del proyecto	Determina inversión de recursos en asegurar calidad	Testing / Gestión de proyectos	Construcción y Transición


Métricas de Producto

Estándar de calidad	Métrica de calidad	Cómo se calcula / fórmula	Para qué sirve (objetivo)	Categoría de tarea / actividad	Fase RUP para comenzar evaluación
IEEE 982.1 / ISO/IEC 29119	Cantidad de defectos reportados	Conteo total de reportes de defectos	Evalúa el nivel de errores detectados	Control de calidad	Construcción y Transición
ISO/IEC/IEEE 29119 / IEEE 730	Cobertura de pruebas	% de casos y funcionalidades probadas	Medir cobertura de pruebas	Testing	Construcción

Métricas de Producto


Estándar de calidad	Métrica de calidad	Cómo se calcula / fórmula	Para qué sirve (objetivo)	Categoría de tarea / actividad	Fase RUP para comenzar evaluación
ISO/IEC 9126, ISO 25010	Métodos por clase	Cantidad total de métodos / cantidad total de clases	Analiza la granularidad y cohesión del diseño 0.0	Control técnico, Diseño	Elaboración, Construcción

Convergencia de Estimaciones




Esfuerzo Semanal

Esfuerzo Semanal - Fase Elaboración I




Esfuerzo por Actividad

Esfuerzo por Actividad



Commits



¡Muchas gracias!

